

**Информация об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям, поданных в МКП "Ростгорсвет" в 2024 году**

По состоянию на 25.12.2024

№ п/п	Дата поступления заявки	Регистрационный номер	Дата заключения договора на ТП*/ дата направления договора заявителю	Статус выполнения присоединения и технических условий сетевой организацией	Дата выполнения технических условий и фактического присоединения и подачи напряжения и мощности на объекты заявителя
1	2	3	4	5	6
	10.01.2024	1946/24	14.02.2024	Выполнено	26.03.2024
	17.01.2024	1951/24	19.02.2024	Выполнено	27.03.2024
	18.01.2024	1958/24	15.02.2024	Выполнено	27.05.2024
	29.01.2024	1963/24	14.03.2024	Выполнено	30.05.2024
	09.02.2024	1971/24	01.03.2024	На выполнении	
	12.02.2024	1973/24	18.04.24	На выполнении	
	20.02.2024	1980/24	12.03.2024	На выполнении	
	21.02.2024	1982/24	12.03.2024	Выполнено	26.04.2024
	21.02.2024	1983/24	28.03.2024	Выполнено	13.05.2024
	01.03.2024	1990/24	22.03.2024	Выполнено	19.04.2024
	04.03.2024	1991/24	22.03.2024	Выполнено	19.04.2024
	04.03.2024	1993/24	20.03.2024	Выполнено	26.04.2024
	12.03.2024	1996/24	09.04.24	Выполнено	06.05.2024
	18.03.2024	1998/24	15.04.24	Выполнено	17.06.2024
	18.03.2024	1999/24	10.04.24	Выполнено	26.04.2024
	20.03.2024	2000/24	11.04.24	Выполнено	19.04.2024
	27.03.2024	2003/24	11.04.24	Выполнено	29.04.2024
	09.04.2024	2005/24	15.05.2024	Выполнено	08.07.2024
	15.04.2024	2008/24	02.05.2024	Выполнено	26.11.2024
	18.04.2024	2012/24	25.04.24	Выполнено	16.05.2024
	18.04.2024	2013/24	27.04.2024	Выполнено	08.08.2024
	18.04.2024	2014/24	27.04.2024	Выполнено	08.08.2024
	19.04.2024	2015/24	23.05.2024	Выполнено	13.12.2024
	23.04.2024	2016/24	14.05.2024	Выполнено	19.06.2024
	26.04.2024	2017/24	16.09.2024	Выполнено	18.11.2024
	07.05.2024	2021/24	16.05.2024	Выполнено	13.06.2024
	07.05.2024	2023/24	31.05.2024	Выполнено	30.11.2024
	27.03.2024	2024/24	11.04.24	Выполнено	29.05.2024
	28.03.2024	2025/24	09.04.24	Выполнено	04.06.2024
	03.04.2024	2026/24	23.04.24	Выполнено	28.11.2024
	05.04.2024	2027/24	16.04.24	Выполнено	15.05.2024
	08.05.2024	2028/24	10.07.2024	На выполнении	
	13.05.2024	2029/24	31.05.24	Выполнено	14.11.2024
	29.03.2024	2032/24	14.08.2024	Выполнено	16.09.2024
	22.05.2024	2033/24	30.05.2024	Выполнено	20.06.2024
	30.05.2024	2034/24	01.07.2024	На выполнении	
	10.06.2024	2040/24	26.06.2024	На выполнении	
	13.06.2024	2043/24	03.07.2024	На выполнении	
	18.06.2024	2044/24	08.07.2024	Выполнено	30.07.2024
	18.06.2024	2046/24	15.08.2024	На выполнении	
	03.07.2024	2055/24	17.07.2024	Выполнено	11.09.2024
	08.07.2024	2075/24	08.10.2024	На выполнении	19.11.2024
	09.07.2024	2079/24	16.07.2024	Выполнено	03.10.2024
	10.07.2024	2080/24	24.07.2024	Выполнено	10.09.2024
	03.07.2024	2081/24	06.09.2024	На выполнении	
	10.07.2024	2082/24	22.07.2024	Выполнено	07.11.2024
	29.07.2024	2094/24	15.08.2024	Выполнено	16.09.2024
	23.07.2024	2096/24	19.08.2024	Выполнено	22.10.2024
	23.07.2024	2097/24	19.08.2024	Выполнено	22.10.2024
	23.07.2024	2098/24	19.08.2024	Выполнено	22.10.2024
	01.08.2024	2099/24	14.08.2024	Выполнено	10.09.2024
	01.08.2024	2100/24	15.08.2024	Выполнено	10.09.2024
	02.08.2024	2101/24	27.08.2024	Выполнено	07.11.2024
	02.08.2024	2102/24	27.08.2024	Выполнено	07.11.2024
	05.08.2024	2103/24	28.08.2024	Выполнено	31.10.2024
	06.08.2024	2105/24	19.08.2024	Выполнено	28.10.2024
	06.08.2024	2106/24	19.08.2024	Выполнено	28.10.2024
	06.08.2024	2107/24	19.08.2024	Выполнено	28.10.2024
	09.08.2024	2109/24	09.08.2024	На выполнении	
	09.08.2024	2110/24	09.08.2024	На выполнении	
	09.08.2024	2111/24	22.10.2024	Выполнено	26.11.2024
	09.08.2024	2113/24	19.11.2024	На выполнении	
	09.08.2024	2115/24	19.11.2024	На выполнении	
	12.08.2024	2116/24	29.08.2024	На выполнении	
	13.08.2024	2117/24	05.09.2024	На выполнении	
	15.08.2024	2118/24	03.09.2024	Выполнено	07.11.2024
	28.08.2024	2133/24/B	20.11.2024	На выполнении	
	30.08.2024	2140/24	27.09.2024	На выполнении	

	29.08.2024	2141/24	06.09.2024	Выполнено	01.11.2024
	05.09.2024	2142/24	16.09.2024	На выполнении	
	03.09.2024	2143/24	24.09.2024	На выполнении	
	09.09.2024	2144/24	13.09.2024	Выполнено	18.12.2024
	09.09.2024	2147/24	в работе	На выполнении	
	17.09.2024	2150/24	13.12.2024	На выполнении	
	24.09.2024	2164/24	16.10.2024	Выполнено	05.12.2024
	26.09.2024	2170/24	27.11.2024	На выполнении	
	26.09.2024	2173/24	24.10.2024	На выполнении	
	02.10.2024	2183/24	24.10.2024	На выполнении	
	02.10.2024	2184/24	24.10.2024	На выполнении	
	11.10.2024	2191/24	25.10.24	Выполнено	03.12.2024
	16.10.2024	2199/24	29.10.2024	На выполнении	
	18.10.2024	2212/24	29.10.2024	На выполнении	
	22.10.2024	2215/24	в работе	На выполнении	
	23.10.2024	2216/24	31.10.2024	На выполнении	
	24.10.2024	2217/24	19.11.24	Выполнено	05.12.2024
	24.10.2024	2222/24	в работе	На выполнении	
	28.10.2024	2223/24	22.11.2024	На выполнении	
	08.11.2024	2232/24	26.11.2024	На выполнении	
	18.10.2022	52	18.10.2022	На выполнении	
	18.11.2024	2242/24	12.12.24	На выполнении	
	20.11.2024	2243/24	в работе	На выполнении	
	20.11.2024	2244/24	в работе	На выполнении	
	20.11.2024	2248/24	06.12.24	Выполнено	20.12.2024
	27.11.2024	2257/24	12.12.2024	Выполнено	18.12.2024
	27.11.2024	2258/24	11.12.24	На выполнении	
	27.11.2024	2259/24	29.11.24	На выполнении	
	27.11.2024	2260/24	29.11.24	На выполнении	
	27.11.2024	2261/24	29.11.24	На выполнении	
	02.12.2024	2272/24/B	13.12.2024	На выполнении	
	02.12.2024	2273/24	в работе	На выполнении	
	03.12.2024	2275/24	в работе	На выполнении	
	03.12.2024	2276/24	в работе	На выполнении	
	03.12.2024	2277/24	в работе	На выполнении	
	05.12.2024	2279/24	в работе	На выполнении	
	10.12.2024	2295/24	в работе	На выполнении	
	13.12.2024	2296/24	в работе	На выполнении	
	13.12.2024	2297/24	в работе	На выполнении	
	16.12.2024	2299/24	в работе	На выполнении	
	18.12.2024	2300/24	в работе	На выполнении	
	18.12.2024	2301/24	в работе	На выполнении	
	18.12.2024	2302/24	в работе	На выполнении	
	18.12.2024	2303/24	в работе	На выполнении	
	18.12.2024	2304/24	в работе	На выполнении	

Договоры заявителям направляются в дату заключения