

**Информация об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям, поданных в МКП "Ростгорсвет" в 2020 году**

По состоянию на **19.05.2020**

№ п/п	Дата поступления заявки	Регистрационный номер	Дата заключения договора на ТП*/ дата направления договора заявителю	Статус выполнения присоединения и технических условий сетевой организацией	Дата выполнения технических условий и фактического присоединения и подачи напряжения и мощности на объекты заявителя
1	2	3	4	5	6
1	10.01.2020	38	20.01.2019	Выполнено	05.02.2020
2	10.01.2020	42	16.01.2020	Выполнено	04.03.2020
3	16.01.2020	126	16.01.2020	Выполнено	05.02.2020
4	20.01.2020	149	20.02.2020	На выполнении	
5	29.01.2020	316	05.02.2020	Выполнено	26.02.2020
7	03.02.2020	385	17.02.2020	На выполнении	
10	06.02.2020	468	25.03.2020	На выполнении	
11	06.02.2020	469	25.03.2020	На выполнении	
12	06.02.2020	471	11.03.2020	На выполнении	
13	06.02.2020	472	11.03.2020	На выполнении	
14	06.02.2020	473	11.03.2020	На выполнении	
15	06.02.2020	474	11.03.2020	На выполнении	
16	06.02.2020	478	11.03.2020	На выполнении	
17	06.02.2020	479	11.03.2020	На выполнении	
18	06.02.2020	480	25.03.2020	На выполнении	
19	06.02.2020	481	11.03.2020	На выполнении	
20	06.02.2020	482	11.03.2020	На выполнении	
21	06.02.2020	483	11.03.2020	На выполнении	
22	06.02.2020	484	11.03.2020	На выполнении	
23	06.02.2020	485	11.03.2020	На выполнении	
24	06.02.2020	486	11.03.2020	На выполнении	
25	06.02.2020	487	11.03.2020	На выполнении	
26	06.02.2020	488	11.03.2020	На выполнении	
27	06.02.2020	489	11.03.2020	На выполнении	
28	06.02.2020	490	11.03.2020	На выполнении	
29	06.02.2020	492	11.03.2020	На выполнении	
30	06.02.2020	493	11.03.2020	На выполнении	
31	06.02.2020	494	11.03.2020	На выполнении	
32	21.02.2020	721	20.03.2020	На выполнении	
33	21.02.2020	709	у заявителя		
34	26.02.2020	780	23.03.2020	На выполнении	
35	27.02.2020	792	17.03.2020	На выполнении	
36	28.02.2020	798	15.04.2020	На выполнении	
37	04.03.2020	863	23.03.2020	На выполнении	
38	18.03.2020	1060	19.04.2020	На выполнении	
39	18.03.2020	1062	19.04.2020	На выполнении	
40	18.03.2020	1063	28.04.2020	На выполнении	

Договоры заявителям направляются в дату заключения