

Информация об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям, поданных в МКП "Ростгорсвет" в 2018 году

По состоянию на 14.09.2018

№ п/п	Дата поступления заявки	Регистрационный номер	Дата заключения договора на ТП/ дата направления договора заявителю	Статус выполнения присоединения и технических условий сетевой организацией	Дата выполнения технических условий и фактического присоединения и подачи напряжения и мощности на объекты заявителя
1	2	3	4	5	6
1	17.01.2018	№122	19.01.2018	Выполнено	31.03.2018
2	18.01.2018	№189	29.01.2018	Выполнено	31.03.2018
3	31.01.2018	№290	07.02.2018	Выполнено	30.05.2018
4	31.01.2018	№303	09.02.2018	Не оплачена	
5	06.02.2018	№373	09.02.2018	Выполнено	13.02.2018
6	07.02.2018	№386	22.02.2018	Не оплачена	
7	14.02.2018	№489	26.02.2018	Выполнено	17.04.2018
8	22.02.2018	№607	22.02.2018	Выполнено	22.08.2018
9	26.02.2018	№639	07.03.2018	Выполнено	19.04.2018
10	26.02.2018	№638	07.03.2018	На выполнении	
11	26.02.2018	№646	07.03.2018	Выполнено	31.08.2018
12	26.02.2018	№647	07.03.2018	Выполнено	31.08.2018
13	27.02.2018	№668	07.03.2018	Не оплачена	
14	20.03.2018	№883	30.03.2018	Выполнено	24.05.2018
15	21.03.2018	№890	29.03.2018	На выполнении	
16	22.03.2018	№914	30.03.2018	Выполнено	03.05.2018
17	23.03.2018	№928	30.03.2018	Выполнено	27.08.2018
18	22.03.2018	№916	03.04.2018	Выполнено	06.06.2018
19	29.03.2018	№995	12.04.2018	Выполнено	30.06.2018
20	03.04.2018	№1061	13.04.2018	Выполнено	03.05.2018
21	09.04.2018	№1134	16.04.2018	Выполнено	04.05.2018
22	09.04.2018	№1139	16.04.2018	На выполнении	
23	11.04.2018	№1170	16.04.2018	Выполнено	09.07.2018
24	25.04.2018	№1365	06.06.2018	Выполнено	16.07.2018
25	27.04.2018	№1393	10.05.2018	Выполнено	28.06.2018
26	27.04.2018	№1412	10.05.2018	Выполнено	20.06.2018
27	17.05.2018	№1603	28.05.2018	Выполнено	31.07.2018
28	17.05.2018	№1958	28.05.2018	Выполнено	20.06.2018
29	21.05.2018	№1641	28.05.2018	Выполнено	31.08.2018
30	23.05.2018	№1699	05.06.2018	Выполнено	31.08.2018
31	28.05.2018	№1745	05.06.2018	Выполнено	30.06.2018
32	05.06.2018	№1857	06.06.2018	Выполнено	09.06.2018
33	06.06.2018	№1876	18.06.2018	Выполнено	31.08.2018
34	06.06.2018	№1878	18.06.2018	Выполнено	17.07.2018
35	20.06.2018	№2038	29.06.2018	На выполнении	
36	28.06.2018	№2095	16.07.2018	Не оплачена	
37	29.06.2018	№2123	09.07.2018	Выполнено	03.08.2018
38	06.07.2018	№2207	01.08.2018	Не оплачена	
39	31.07.2018	№2544	01.08.2018	Не оплачена	
40	31.07.2018	№2544/1	01.08.2018	Не оплачена	
41	01.08.2018	№2556	14.08.2018	Не оплачена	
42	10.08.2018	№2695	20.08.2018	На выполнении	
43	14.08.2018	№2717	22.08.2018	На выполнении	
44	16.08.2018	№2750	22.08.2018	На выполнении	
45	16.08.2018	№2756	20.08.2018	Выполнено	23.08.2018

Договоры заявителям направляются в дату заключения