

**Информация об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям, поданных в МКП "Ростгорсвет" в 2022 году**

По состоянию на 25.11.2022

№ п/п	Дата поступления заявки	Регистрационный номер	Дата заключения договора на ТП*/ дата направления договора заявителю	Статус выполнения присоединения и технических условий сетевой организацией	Дата выполнения технических условий и фактического присоединения и подачи напряжения и мощности на объекты заявителя
1	2	3	4	5	6
	12.01.22	55/22	04.02.2022	На выполнении	
	20.01.22	208/22	09.02.2022	Выполнено	15.09.2022
	21.01.22	219/22	10.02.2022	Выполнено	01.06.2022
	21.01.22	218/22	10.02.2022	Выполнено	01.06.2022
	21.01.22	220/22	11.03.2022	На выполнении	
	26.01.22	295/22	11.03.2022	Выполнено	30.06.2022
	27.01.22	314/22	14.02.2022	Выполнено	25.02.2022
	27.01.22	313/22	14.02.2022	Выполнено	25.02.2022
	27.01.22	324/22	02.02.2022	Выполнено	15.06.2022
	31.01.22	351/22	01.02.2022	Выполнено	17.03.2022
	01.02.22	389/22	16.02.2022	Выполнено	30.03.2022
	03.02.22	410/22	03.02.2022	Выполнено	18.04.2022
	08.02.22	460/22	16.03.2022	Выполнено	14.04.2022
	08.02.22	459/22	16.02.2022	Выполнено	28.07.2022
	07.02.22	444/22	10.03.2022	Выполнено	18.03.2022
	07.02.22	443/22	10.03.2022	Выполнено	18.03.2022
	02.03.22	513/22	16.03.2022	Выполнено	02.09.2022
	16.02.22	595/22	24.03.2022	На выполнении	
	18.02.22	612/22	01.04.2022	Выполнено	25.05.2022
	02.03.22	724/22	10.03.2022	Выполнено	23.03.2022
	02.03.22	726/22	10.03.2022	Выполнено	23.03.2022
	02.03.22	727/22	10.03.2022	Выполнено	23.03.2022
	02.03.22	728/22	10.03.2022	Выполнено	23.03.2022
	02.03.22	722/22	10.03.2022	Выполнено	23.03.2022
	02.03.22	723/22	10.03.2022	Выполнено	23.03.2022
	03.03.22	773/22	07.04.2022	На выполнении	
	02.03.22	741/22	04.04.2022	На выполнении	
	09.03.22	832/22	29.03.2022	Выполнено	23.05.2022
	09.03.22	833/22	29.03.2022	Выполнено	23.05.2022
	09.03.22	835/22	29.03.2022	Выполнено	23.05.2022
	09.03.22	834/22	29.03.2022	Выполнено	23.05.2022
	09.03.22	836/22	29.03.2022	Выполнено	23.05.2022
	09.03.22	837/22	29.03.2022	Выполнено	23.05.2022
	10.03.22	847/22	15.03.2022	Выполнено	15.04.2022
	16.03.22	939/22	05.04.2022	Выполнено	26.04.2022
	16.03.22	940/22	05.04.2022	Выполнено	26.04.2022
	18.03.22	998/22	23.03.2022	Выполнено	25.10.2022
	21.03.22	1040/22	20.04.2022	Выполнено	18.05.2022
	24.03.22	1106/22	05.04.2022	На выполнении	
	25.03.22	1119/22	20.04.2022	Выполнено	09.06.2022
	28.03.22	1155/22		На выполнении	
	11.04.22	1424/22	11.05.22	Выполнено	09.06.2022
	20.04.22	1613/22	17.05.22	Выполнено	11.11.2022
	20.04.22	1612/22	25.05.22	Выполнено	17.06.2022
	25.04.22	1664/22	04.05.22	Выполнено	14.10.2022
	25.04.22	1672/22	29.04.22	Выполнено	09.06.2022
	22.04.22	1654/22	27.05.22	Выполнено	20.07.2022
	26.04.22	1700/22	12.05.22	Выполнено	09.11.2022
	27.04.22	1720/22	12.05.22	Выполнено	14.06.2022
	27.04.22	1742/22	16.05.22	Выполнено	25.07.2022
	28.04.22	1758/22	11.05.2022	Выполнено	07.11.2022
	28.04.22	1761/22	06.05.22	На выполнении	
	20.05.22	2021/22	27.05.22	Выполнено	15.06.2022
	23.05.22	2037/22	27.05.22	Выполнено	30.06.2022
	25.05.22	2124/22	05.07.22	На выполнении	
	01.06.22	2254/22	07.07.22	На выполнении	
	07.06.22	2338/22/Вр	06.07.22	Выполнено	11.08.2022
	07.06.22	2350/22	08.06.22	Выполнено	27.09.2022
	15.06.22	2440/22	04.07.22	Выполнено	16.11.2022
	20.06.22	2515/22	22.06.22	Выполнено	05.07.2022
	23.06.22	2613/22	05.08.2022	Выполнено	19.10.2022
	28.06.22	2664/22	04.07.22	Выполнено	07.11.2022
	29.06.22	2681/22	08.07.22	Выполнено	21.09.2022
	05.07.22	2790/22	19.07.22	На выполнении	
	12.07.22	2918/22	22.07.22	На выполнении	
	12.07.22	2919/22	22.07.22	На выполнении	
	20.07.22	3062/22	17.08.22	На выполнении	
	21.07.22	3082/22	13.09.2022	Выполнено	22.09.2022

	26.07.22	3162/22	27.07.22	Выполнено	21.09.2022
	27.07.22	3174/22	02.08.22	На выполнении	
	05.08.22	3334/22	19.08.22	На выполнении	
	12.08.22	3444/22	10.11.22	На выполнении	
	12.08.22	3445/22	21.09.22	Выполнено	24.10.2022
	12.08.22	3503/22	22.09.22	Выполнено	24.10.2022
	19.08.22	3582/22	23.08.2022	Выполнено	12.09.2022
	17.08.22	3533/22	19.08.2022	Выполнено	01.09.2022
	23.08.22	2382/22	05.09.22	Выполнено	15.09.2022
	30.08.22	3842/22	30.09.22	На выполнении	
	05.09.22	3937/22	06.10.22	На выполнении	
	05.09.22	3936/22	08.09.22	Выполнено	14.09.2022
	08.09.22	4029/22	12.09.22	На выполнении	
	15.09.22	4144/22	19.09.22	На выполнении	
	15.09.22	4145/22	19.09.22	Выполнено	01.11.2022
	26.02.19	425	26.02.19	На выполнении	
	21.09.22	4232/22	13.10.22	На выполнении	
	29.09.22	4362/22	10.10.22	Выполнено	12.10.2022
	05.10.22	4444/22/Вр	10.10.22	На выполнении	
	06.10.22	4478/22	10.10.2022	Выполнено	26.10.2022
	06.10.22	4479/22	10.10.22	Выполнено	10.11.2022
	13.10.22	4600/22	13.10.22	На выполнении	
	20.10.22	4744/22	08.11.22	На выполнении	
	21.10.22	4762/22	09.11.22	На выполнении	
	02.11.22	4956/22/Вр		На выполнении	
	03.11.22	4973/22	10.11.22	На выполнении	
	07.11.22	4992/22	15.11.22	На выполнении	
	10.11.22	5122/22	15.11.22	На выполнении	
	10.11.22	5121/22	15.11.22	На выполнении	
	10.11.22	5120/22	15.11.22	На выполнении	
	10.11.22	5119/22	15.11.22	На выполнении	
	10.11.22	5118/22	15.11.22	На выполнении	
	10.11.22	5117/22	15.11.22	На выполнении	
	10.11.22	5116/22	15.11.22	На выполнении	
	10.11.22	5115/22	15.11.22	На выполнении	
	10.11.22	5114/22	15.11.22	На выполнении	
	10.11.22	5113/22	15.11.22	На выполнении	
	10.11.22	5112/22		На выполнении	
	17.11.22	5232/22		На выполнении	

Договоры заявителям направляются в дату заключения