

Информация об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям, поданных в МКП "Ростгорсвет" в 2024 году

По состоянию на 25.06.2024

№ п/п	Дата поступления заявки	Регистрационный номер	Дата заключения договора на ТП*/ дата направления договора заявителю	Статус выполнения присоединения и технических условий сетевой организацией	Дата выполнения технических условий и фактического присоединения и подачи напряжения и мощности на объекты заявителя
1	2	3	4	5	6
	10.01.2024	1946/24	14.02.2024	Выполнено	26.03.2024
	17.01.2024	1951/24	19.02.2024	Выполнено	27.03.2024
	18.01.2024	1958/24	15.02.2024	Выполнено	27.05.2024
	29.01.2024	1963/24	14.03.2024	Выполнено	30.05.2024
	09.02.2024	1971/24	01.03.2024	На выполнении	
	12.02.2024	1973/24	18.04.24	На выполнении	
	20.02.2024	1980/24	12.03.2024	На выполнении	
	21.02.2024	1982/24	12.03.2024	Выполнено	26.04.2024
	21.02.2024	1983/24	28.03.2024	Выполнено	13.05.2024
	01.03.2024	1990/24	22.03.2024	Выполнено	19.04.2024
	04.03.2024	1991/24	22.03.2024	Выполнено	19.04.2024
	04.03.2024	1993/24	20.03.2024	Выполнено	26.04.2024
	12.03.2024	1996/24	09.04.24	Выполнено	06.05.2024
	18.03.2024	1998/24	15.04.24	Выполнено	17.06.2024
	18.03.2024	1999/24	10.04.24	Выполнено	26.04.2024
	20.03.2024	2000/24	11.04.24	Выполнено	19.04.2024
	27.03.2024	2003/24	11.04.24	Выполнено	29.04.2024
	09.04.2024	2005/24	15.05.2024	На выполнении	
	15.04.2024	2008/24	02.05.2024	На выполнении	
	18.04.2024	2012/24	25.04.24	Выполнено	16.05.2024
	18.04.2024	2013/24	27.04.2024	На выполнении	
	18.04.2024	2014/24	27.04.2024	На выполнении	
	19.04.2024	2015/24	23.05.2024	На выполнении	
	23.04.2024	2016/24	14.05.2024	Выполнено	19.06.2024
	26.04.2024	2017/24	в работе	На выполнении	
	07.05.2024	2021/24	16.05.2024	Выполнено	13.06.2024
	07.05.2024	2023/24	31.05.2024	На выполнении	
	27.03.2024	2024/24	11.04.24	Выполнено	29.05.2024
	28.03.2024	2025/24	09.04.24	Выполнено	04.06.2024
	03.04.2024	2026/24	23.04.24	На выполнении	
	05.04.2024	2027/24	16.04.24	Выполнено	15.05.2024
	13.05.2024	2029/24	в работе	На выполнении	
	22.05.2024	2033/24	30.05.2024	Выполнено	20.06.2024
	30.05.2024	2034/24	в работе	На выполнении	
	10.06.2024	2040/24	в работе	На выполнении	
	13.06.2024	2043/24	в работе	На выполнении	
	18.06.2024	2044/24	в работе	На выполнении	
	18.06.2024	2045/24	в работе	На выполнении	
	18.06.2024	2046/24	в работе	На выполнении	

Договоры заявителям направляются в дату заключения