

Информация об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям, поданных в МКП "Ростгорсвет" в 2020 году

По состоянию на **20.08.2020**

№ п/п	Дата поступления заявки	Регистрационный номер	Дата заключения договора на ТП/ дата направления договора заявителю	Статус выполнения присоединения и технических условий сетевой организацией	Дата выполнения технических условий и фактического присоединения и подачи напряжения и мощности на объекты заявителя
1	2	3	4	5	6
	10.01.2020	38	20.01.2019	Выполнено	05.02.2020
	10.01.2020	42	16.01.2020	Выполнено	04.03.2020
	16.01.2020	126	16.01.2020	Выполнено	05.02.2020
	20.01.2020	149	20.02.2020	На выполнении	
	29.01.2020	316	05.02.2020	Выполнено	26.02.2020
	03.02.2020	385	17.02.2020	На выполнении	
	06.02.2020	468	25.03.2020	На выполнении	
	06.02.2020	469	25.03.2020	На выполнении	
	06.02.2020	471	11.03.2020	На выполнении	
	06.02.2020	472	11.03.2020	На выполнении	
	06.02.2020	473	11.03.2020	На выполнении	
	06.02.2020	474	11.03.2020	На выполнении	
	06.02.2020	478	11.03.2020	На выполнении	
	06.02.2020	479	11.03.2020	На выполнении	
	06.02.2020	480	25.03.2020	На выполнении	
	06.02.2020	481	11.03.2020	На выполнении	
	06.02.2020	482	11.03.2020	На выполнении	
	06.02.2020	483	11.03.2020	На выполнении	
	06.02.2020	484	11.03.2020	На выполнении	
	06.02.2020	485	11.03.2020	На выполнении	
	06.02.2020	486	11.03.2020	На выполнении	
	06.02.2020	487	11.03.2020	На выполнении	
	06.02.2020	488	11.03.2020	На выполнении	
	06.02.2020	489	11.03.2020	На выполнении	
	06.02.2020	490	11.03.2020	На выполнении	
	06.02.2020	492	11.03.2020	На выполнении	
	06.02.2020	493	11.03.2020	На выполнении	
	06.02.2020	494	11.03.2020	На выполнении	
	21.02.2020	709	27.03.2020	Выполнено	29.07.2020
	21.02.2020	721	20.03.2020	Выполнено	31.07.2020
	26.02.2020	780	23.03.2020	На выполнении	
	27.02.2020	792	17.03.2020	На выполнении	
	28.02.2020	798	15.04.2020	На выполнении	
	04.03.2020	863	23.03.2020	Выполнено	29.07.2020
	18.03.2020	1060	19.04.2020	На выполнении	
	18.03.2020	1062	19.04.2020	Выполнено	31.07.2020
	18.03.2020	1063	28.04.2020	Выполнено	29.07.2020
	18.05.2020	1577	25.05.2020	Выполнено	29.07.2020
	25.05.2020	1654	29.05.2020	Выполнено	29.07.2020
	01.06.2020	1749	13.07.2020	Выполнено	31.07.2020
	18.06.2020	1946	25.06.2020	На выполнении	
	19.06.2020	1969	08.07.2020	На выполнении	
	22.06.2020	1976	06.07.2020	На выполнении	
	22.06.2020	1977	13.07.2020	На выполнении	
	22.06.2020	1983	06.07.2020	На выполнении	
	30.06.2020	2059	15.07.2020	На выполнении	
	30.06.2020	2066	15.07.2020	На выполнении	
	03.07.2020	2100	27.07.2020	На выполнении	
	03.07.2020	2106	в работе	На выполнении	
	08.07.2020	2145	24.07.2020	На выполнении	
	08.07.2020	2146	24.07.2020	На выполнении	
	10.07.2020	2168	27.07.2020	На выполнении	
	20.07.2020	2274	24.07.2020	На выполнении	
	22.07.2020	2285	30.07.2020	На выполнении	
	22.07.2020	2293	12.08.2020	На выполнении	
	22.07.2020	2294	в работе	На выполнении	
	22.07.2020	2295	06.08.2020	На выполнении	
	23.07.2020	2298	07.08.2020	На выполнении	
	27.07.2020	2298	07.08.2020	На выполнении	
	28.07.2020	2374	12.08.2020	На выполнении	
	29.07.2020	2412	12.08.2020	На выполнении	
	29.07.2020	2413	07.08.2020	На выполнении	
	04.08.2020	2465	12.08.2020	На выполнении	
	04.08.2020	2471	11.08.2020	На выполнении	
	04.08.2020	2472	11.08.2020	На выполнении	
	04.08.2020	2473	в работе	На выполнении	
	12.08.2020	2559	в работе	На выполнении	
	12.08.2020	2567	в работе	На выполнении	

Договоры заявителям направляются в дату заключения