

Информация об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям, поданных в МКП "Ростгорсвет" в 2024 году

По состоянию на 25.09.2024

№ п/п	Дата поступления заявки	Регистрационный номер	Дата заключения договора на ТП*/ дата направления договора заявителю	Статус выполнения присоединения и технических условий сетевой организацией	Дата выполнения технических условий и фактического присоединения и подачи напряжения и мощности на объекты заявителя
1	2	3	4	5	6
	10.01.2024	1946/24	14.02.2024	Выполнено	26.03.2024
	17.01.2024	1951/24	19.02.2024	Выполнено	27.03.2024
	18.01.2024	1958/24	15.02.2024	Выполнено	27.05.2024
	29.01.2024	1963/24	14.03.2024	Выполнено	30.05.2024
	09.02.2024	1971/24	01.03.2024	На выполнении	
	12.02.2024	1973/24	18.04.24	На выполнении	
	20.02.2024	1980/24	12.03.2024	На выполнении	
	21.02.2024	1982/24	12.03.2024	Выполнено	26.04.2024
	21.02.2024	1983/24	28.03.2024	Выполнено	13.05.2024
	01.03.2024	1990/24	22.03.2024	Выполнено	19.04.2024
	04.03.2024	1991/24	22.03.2024	Выполнено	19.04.2024
	04.03.2024	1993/24	20.03.2024	Выполнено	26.04.2024
	12.03.2024	1996/24	09.04.24	Выполнено	06.05.2024
	18.03.2024	1998/24	15.04.24	Выполнено	17.06.2024
	18.03.2024	1999/24	10.04.24	Выполнено	26.04.2024
	20.03.2024	2000/24	11.04.24	Выполнено	19.04.2024
	27.03.2024	2003/24	11.04.24	Выполнено	29.04.2024
	09.04.2024	2005/24	15.05.2024	Выполнено	08.07.2024
	15.04.2024	2008/24	02.05.2024	На выполнении	
	18.04.2024	2012/24	25.04.24	Выполнено	16.05.2024
	18.04.2024	2013/24	27.04.2024	Выполнено	08.08.2024
	18.04.2024	2014/24	27.04.2024	Выполнено	08.08.2024
	19.04.2024	2015/24	23.05.2024	На выполнении	
	23.04.2024	2016/24	14.05.2024	Выполнено	19.06.2024
	26.04.2024	2017/24	в работе	На выполнении	
	07.05.2024	2021/24	16.05.2024	Выполнено	13.06.2024
	07.05.2024	2023/24	31.05.2024	На выполнении	
	27.03.2024	2024/24	11.04.24	Выполнено	29.05.2024
	28.03.2024	2025/24	09.04.24	Выполнено	04.06.2024
	03.04.2024	2026/24	23.04.24	На выполнении	
	05.04.2024	2027/24	16.04.24	Выполнено	15.05.2024
	08.05.2024	2028/24	10.07.2024	На выполнении	
	13.05.2024	2029/24	31.05.24	На выполнении	
	29.03.2024	2032/24	14.08.2024	Выполнено	16.09.2024
	22.05.2024	2033/24	30.05.2024	Выполнено	20.06.2024
	30.05.2024	2034/24	01.07.2024	На выполнении	
	10.06.2024	2040/24	26.06.2024	На выполнении	
	13.06.2024	2043/24	03.07.2024	На выполнении	
	18.06.2024	2044/24	08.07.2024	Выполнено	30.07.2024
	18.06.2024	2046/24	15.08.2024	На выполнении	
	03.07.2024	2055/24	17.07.2024	Выполнено	11.09.2024
	08.07.2024	2075/24	в работе	На выполнении	
	09.07.2024	2079/24	16.07.2024	На выполнении	
	10.07.2024	2080/24	24.07.2024	Выполнено	10.09.2024
	03.07.2024	2081/24	06.09.2024	На выполнении	
	10.07.2024	2082/24	22.07.2024	На выполнении	
	12.07.2024	2084/24	в работе	На выполнении	
	22.07.2024	2088/24	в работе	На выполнении	
	24.07.2024	2091/24	в работе	На выполнении	
	24.07.2024	2092/24	в работе	На выполнении	
	29.07.2024	2094/24	15.08.2024	Выполнено	16.09.2024
	23.07.2024	2096/24	19.08.2024	На выполнении	
	23.07.2024	2097/24	19.08.2024	На выполнении	
	23.07.2024	2098/24	19.08.2024	На выполнении	
	01.08.2024	2099/24	14.08.2024	Выполнено	10.09.2024
	01.08.2024	2100/24	15.08.2024	Выполнено	10.09.2024
	02.08.2024	2101/24	27.08.2024	На выполнении	
	02.08.2024	2102/24	27.08.2024	На выполнении	
	05.08.2024	2103/24	28.08.2024	На выполнении	
	06.08.2024	2105/24	19.08.2024	На выполнении	
	06.08.2024	2106/24	19.08.2024	На выполнении	
	06.08.2024	2107/24	19.08.2024	На выполнении	
	09.08.2024	2109/24	09.08.2024	На выполнении	
	09.08.2024	2110/24	09.08.2024	На выполнении	
	09.08.2024	2111/24	в работе	На выполнении	
	09.08.2024	2113/24	в работе	На выполнении	
	09.08.2024	2114/24	в работе	На выполнении	
	09.08.2024	2115/24	в работе	На выполнении	

	12.08.2024	<b>2116/24</b>	в работе	На выполнении	
	13.08.2024	<b>2117/24</b>	05.09.2024	На выполнении	
	15.08.2024	<b>2118/24</b>	03.09.2024	На выполнении	
	15.08.2024	<b>2120/24</b>	в работе	На выполнении	
	19.08.2024	<b>2121/24</b>	в работе	На выполнении	
	19.08.2024	<b>2122/24</b>	в работе	На выполнении	
	28.08.2024	<b>2132/24</b>	в работе	На выполнении	
	27.08.2024	<b>2135/24</b>	в работе	На выполнении	
	27.08.2024	<b>2136/24</b>	в работе	На выполнении	
	27.08.2024	<b>2137/24</b>	в работе	На выполнении	
	30.08.2024	<b>2140/24</b>	в работе	На выполнении	
	29.08.2024	<b>2141/24</b>	06.09.2024	На выполнении	
	05.09.2024	<b>2142/24</b>	в работе	На выполнении	
	03.09.2024	<b>2143/24</b>	24.09.2024	На выполнении	
	09.09.2024	<b>2144/24</b>	13.09.2024	На выполнении	
	09.09.2024	<b>2147/24</b>	в работе	На выполнении	
	17.09.2024	<b>2149/24</b>	в работе	На выполнении	
	17.09.2024	<b>2150/24</b>	в работе	На выполнении	
	18.09.2024	<b>2161/24</b>		На выполнении	

Договоры заявителям направляются в дату заключения