

Информация об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям

По состоянию на 16.11.2017

№ п/п	Дата поступления заявки	Регистрационный номер	Дата заключения договора на ТП*/ дата направления договора заявителю	Статус выполнения присоединения и технических условий сетевой организацией	Дата выполнения технических условий и фактического присоединения и подачи напряжения и мощности на объекты заявителя
1	2	3	4	5	6
1	30.11.2016	№3904	17.01.2017	Выполнено	20.02.2017
2	10.01.2017	№20	20.01.2017	Выполнено	30.10.2017
3	16.01.2017	№97	20.01.2017	Выполнено	02.03.2017
4	24.01.2017	№210	25.01.2017	Выполнено	01.03.2017
5	25.01.2017	№202	26.01.2017	Выполнено	31.03.2017
6	06.02.2017	№378	13.02.2017	Выполнено	01.03.2017
7	15.02.2017	№507	20.02.2017	Выполнено	03.05.2017
8	01.02.2017	№3317	16.02.2017	Выполнено	01.06.2017
9	28.03.2017	№982	05.04.2017	Выполнено	12.10.2017
10	04.04.2017	№1065	13.04.2017	Выполнено	30.06.2017
11	10.04.2017	№1164	27.04.2017	Выполнено	20.06.2017
12	13.04.2017	№1233	20.04.2017	На выполнении	
13	20.04.2017	№1349	28.04.2017	На выполнении	
14	28.04.2017	№1450	04.05.2017	Выполнено	30.06.2017
15	12.05.2017	№1587	15.05.2017	На выполнении	
16	23.05.2017	№1742	01.06.2017	Выполнено	28.07.2017
17	25.05.2017	№1777	01.06.2017	На выполнении	
18	25.05.2017	№1780	01.06.2017	Выполнено	16.10.2017
19	29.05.2017	№1800	07.06.2017	Выполнено	30.06.2017
20	31.05.2017	№1830	09.06.2017	На выполнении	
21	31.05.2017	№1829	09.06.2017	Выполнено	30.06.2017
22	31.05.2017	№1828	07.06.2017	Выполнено	30.06.2017
23	02.06.2017	№1858	07.06.2017	Выполнено	30.06.2017
24	05.06.2017	№1878	13.06.2017	Выполнено	23.08.2017
25	14.06.2017	№1982	22.06.2017	Выполнено	28.07.2017
26	14.06.2017	№1983	22.06.2017	Выполнено	16.10.2017
27	15.06.2017	№2010	22.06.2017	Выполнено	28.07.2017
28	21.06.2017	№2064	30.06.2017	На выполнении	
29	23.06.2017	№2121	30.06.2017	Выполнено	12.07.2017
30	11.07.2017	№2324	14.07.2017	На выполнении	
31	11.07.2017	№2325	14.07.2017	На выполнении	
32	12.07.2017	№2329	20.07.2017	На выполнении	
33	12.07.2017	№2334	20.07.2017	На выполнении	
34	12.07.2017	№2340	20.07.2017	На выполнении	
35	17.07.2017	№2390	25.07.2017	Выполнено	30.09.2017
36	17.07.2017	№2399	20.07.2017	Выполнено	28.07.2017
37	19.07.2017	№2420	24.07.2017	На выполнении	
38	19.07.2017	№2423	27.07.2017	Выполнено	16.10.2017
39	20.07.2017	№2431	27.07.2017	Выполнено	30.09.2017
40	10.08.2017	№2672	18.08.2017	Выполнено	02.10.2017
41	16.08.2017	№2735	24.08.2017	Выполнено	12.10.2017
42	18.08.2017	№2760	25.08.2017	На выполнении	
43	18.08.2017	№2759	25.08.2017	На выполнении	
44	23.08.2017	№2832	04.09.2017	Выполнено	15.09.2017
45	23.08.2017	№2915	04.09.2017	Выполнено	18.10.2017
46	01.09.2017	№2533	11.09.2017	На выполнении	
47	22.09.2017	№3247	28.09.2017	Выполнено	18.10.2017
48	22.09.2017	№3288	29.09.2017	На выполнении	
49	25.09.2017	№3261	04.10.2017	Выполнено	31.10.2017
50	25.09.2017	№3266	10.10.2017	На выполнении	

Договоры заявителям направляются в дату заключения