

Информация об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям, поданных в МКП "Ростгорсвет" в 2023 году

По состоянию на 25.01.2024

№ п/п	Дата поступления заявки	Регистрационный номер	Дата заключения договора на ТП*/ дата направления договора заявителю	Статус выполнения присоединения и технических условий сетевой организацией	Дата выполнения технических условий и фактического присоединения и подачи напряжения и мощности на объекты заявителя
1	2	3	4	5	6
	11.01.23	44/23	17.01.23	Выполнено	22.03.2023
	11.01.23	45/23	17.01.23	Выполнено	22.03.2023
	19.01.23	167/23-Вр	25.01.23	Выполнено	20.03.2023
	02.02.23	412/23	07.02.23	Выполнено	01.03.2023
	07.02.23	458/23	08.02.23	Выполнено	14.02.2023
	08.02.23	481/23	21.02.23	Выполнено	22.09.2023
	08.02.23	489/23	27.02.23	Выполнено	03.04.2023
	08.02.23	488/23	27.02.23	Выполнено	03.04.2023
	10.02.23	537/23	15.02.23	Выполнено	22.03.2023
	10.02.23	530/23	02.03.23	Выполнено	15.09.2023
	10.02.23	553/23	13.02.23	Выполнено	21.02.2023
	13.02.23	569/23	27.02.23	Выполнено	24.04.2023
	14.02.23	617/23	16.02.23	Выполнено	22.03.2023
	14.02.23	616/23	01.03.23	Выполнено	14.09.2023
	27.02.23	748/23	09.03.23	Выполнено	03.04.2023
	28.02.23	770/23	09.03.23	Выполнено	04.04.2023
	13.03.23	920/23	17.03.23	Выполнено	18.05.2023
	30.03.23	1184/23	07.04.23	Выполнено	25.10.2023
	31.03.23	1194/23	07.04.23	На выполнении	
	31.03.23	1187/23	19.04.23	На выполнении	
	03.04.23	1202/23	06.04.23	Выполнено	24.04.2023
	03.04.23	1204/23	06.04.23	Выполнено	24.04.2023
	10.04.23	1324/23	18.04.23	Выполнено	19.10.2023
	11.04.23	1358/23	14.04.23	Выполнено	28.04.2023
	19.04.23	1391/23	24.05.23	Выполнено	12.10.2023
	24.04.23	1482/23	26.04.23	Выполнено	10.05.2023
	20.04.23	1508/23	28.04.23	Выполнено	16.05.2023
	24.04.23	1556/23	10.05.23	Выполнено	22.08.2023
	24.04.23	1557/23	10.05.23	Выполнено	27.09.2023
	24.04.23	1558/23	10.05.23	Выполнено	27.09.2023
	26.04.23	1593/23	15.05.23	На выполнении	
	04.05.23	1729/23	11.05.23	Выполнено	19.05.2023
	04.05.23	1728/23	11.05.23	Выполнено	19.05.2023
	04.05.23	1727/23	11.05.23	Выполнено	19.05.2023
	11.05.23	1775/23	15.05.23	Выполнено	19.05.2023
	11.05.23	1781/23	02.06.23	Выполнено	22.08.2023
	12.05.23	1797/23	15.05.23	Выполнено	19.05.2023
	11.05.23	1784/23	03.07.2023	На выполнении	
	18.05.23	1785/23	05.06.23	Выполнено	24.10.2023
	19.05.23	1786/23	14.06.23	Выполнено	14.09.2023
	25.05.23	1787/1/23	19.07.23	На выполнении	
	02.06.23	1791/23	23.06.23	Выполнено	16.11.2023
	06.06.23	1792/23	21.06.23	Выполнено	23.08.2023
	08.06.23	1793/23	22.06.23	Выполнено	24.11.2023
	14.06.23	1794/23	07.07.23	Выполнено	02.11.2023
	22.06.23	1800/23	18.07.23	Выполнено	24.10.2023
	26.06.23	1803/23	18.07.23	Выполнено	22.09.2023
	26.06.23	1804/23	18.07.23	Выполнено	22.09.2023
	26.06.23	1805/23	18.07.23	Выполнено	22.09.2023
	29.06.23	1806/23	14.07.23	Выполнено	26.10.2023
	05.07.2023	1809/23	27.07.2023	Выполнено	23.10.2023
	05.07.2023	1810/23	25.07.2023	Выполнено	17.10.2023
	07.07.2023	1811/23	21.07.2023	Выполнено	02.11.2023
	10.07.2023	1812/23	24.07.2023	Выполнено	18.10.2023
	11.07.2023	1813/23	24.07.2023	Выполнено	18.10.2023
	13.07.2023	1815/23	14.08.2023	Выполнено	24.10.2023
	14.07.2023	1817/23	08.08.2023	Выполнено	24.10.2023
	14.07.2023	1818/23	08.08.2023	Выполнено	24.10.2023
	14.07.2023	1819/23	01.08.2023	Выполнено	29.09.2023
	18.07.2023	1822/23	04.08.2023	Выполнено	16.01.2024
	18.07.2023	1823/23	07.08.2023	Выполнено	17.10.2023
	19.07.2023	1824/23/Вр	02.08.2023	Выполнено	18.10.2023
	20.07.2023	1825/23	14.08.2023	Выполнено	28.12.2023
	21.07.2023	1826/23	09.08.2023	На выполнении	
	21.07.2023	1827/23	09.08.2023	На выполнении	
	21.07.2023	1828/23	09.08.2023	На выполнении	
	21.07.2023	1829/23	09.08.2023	На выполнении	
	21.07.2023	1830/23	09.08.2023	На выполнении	

	21.07.2023	1831/23	09.08.2023	На выполнении	
	21.07.2023	1832/23	09.08.2023	На выполнении	
	24.07.2023	1833/23	24.08.2023	Выполнено	18.10.2023
	24.07.2023	1834/23	04.08.2023	Выполнено	22.11.2023
	21.07.2023	1835/23	07.08.2023	Выполнено	23.10.2023
	28.07.2023	1839/23	16.08.2023	На выполнении	
	31.07.2023	1840/23	21.08.2023	Выполнено	11.10.2023
	28.07.2023	1848/23	01.08.2023	Выполнено	04.09.2023
	31.07.2023	1849/23	25.08.2023	Выполнено	22.11.2023
	31.07.2023	1850/23	25.08.2023	Выполнено	22.11.2023
	31.07.2023	1851/23	25.08.2023	Выполнено	22.11.2023
	31.07.2023	1852/23	25.08.2023	Выполнено	22.11.2023
	31.07.2023	1853/23	25.08.2023	Выполнено	23.11.2023
	31.07.2023	1854/23/Вр	08.08.2023	Выполнено	19.10.2023
	01.08.2023	1856/23	16.08.2023	Выполнено	06.09.2023
	04.08.2023	1859/23	22.08.2023	Выполнено	25.12.2023
	04.08.2023	1860/23	14.09.2023	На выполнении	
	08.08.2023	1861/23	29.08.2023	Выполнено	17.11.2023
	08.08.2023	1862/23	24.08.2023	На выполнении	
	08.08.2023	1863/23	23.08.2023	На выполнении	
	08.08.2023	1864/23	22.08.2023	Выполнено	25.10.2023
	23.08.2023	1870/23	19.09.2023	На выполнении	
	28.08.2023	1872/23	06.09.2023	Выполнено	14.11.2023
	28.08.2023	1873/23	07.09.2023	Выполнено	06.12.2023
	31.08.2023	1889/23/Вр	07.09.2023	Выполнено	25.12.2023
	06.09.2023	1890/23	21.09.2024	Выполнено	25.10.2023
	11.09.2023	1891/23	19.09.2023	Выполнено	24.11.2023
	11.09.2023	1892/23	27.09.2023	Выполнено	25.10.2023
	14.09.2023	1894/23/Вр	19.09.2023	На выполнении	
	15.09.2023	1896/23	отправили почтой РФ, исх. 3065-16 от 26.09.23 г. (предоставить правоустанавливающий документ)	На выполнении	
	15.09.2023	1897/23		На выполнении	
	15.09.2023	1898/23		На выполнении	
	18.09.2023	1899/23		На выполнении	
	21.09.2023	1901/23	02.10.2023	Выполнено	12.01.2024
	22.09.2023	1902/23	02.10.2023	Выполнено	14.11.2023
	22.09.2023	1903/23	02.10.2023	Выполнено	14.11.2023
	26.09.2023	1905/23	26.09.2023	На выполнении	
	28.09.2023	1906/23	28.09.2023	Выполнено	31.10.2023
	29.09.2023	1907/23	отправили почтой РФ, исх. № 3169-16 от 02.10.23 г. (предоставить правоустанавливающий документ)	На выполнении	
	29.09.2023	1908/23		На выполнении	
	29.09.2023	1909/23		На выполнении	
	29.09.2023	1910/23		На выполнении	
	02.10.2023	1911/23	16.10.2023	Выполнено	26.12.2023
	05.10.2023	1913/23	26.10.2023	Выполнено	20.12.2023
	06.10.2023	1914/23	24.10.2023	На выполнении	
	10.10.2023	1915/23	31.10.2023	На выполнении	
	11.10.2023	1916/23	02.11.2023	На выполнении	
	11.10.2023	1917/23	03.11.2023	Выполнено	24.11.2023
	11.10.2023	1918/23	25.10.2023	На выполнении	
	11.10.2023	1919/23	25.10.2023	На выполнении	
	13.10.2023	1922/23	30.10.2023	На выполнении	
	16.10.2023	1923/23	13.11.2023	Выполнено	25.12.2023
	10.11.2023	1929/23	23.11.2023	На выполнении	
	13.11.2023	1930/23	23.11.2023	На выполнении	
	15.11.2023	1931/23		На выполнении	
	15.11.2023	1932/23		На выполнении	
	15.11.2023	1933/23		На выполнении	
	15.11.2023	1934/33		На выполнении	
	16.11.2023	1935/23	21.12.23	На выполнении	
	17.11.2023	1936/23	25.12.23	На выполнении	
	21.11.2023	1937/23		На выполнении	
	23.11.2023	1938/23	25.12.23	На выполнении	
	05.12.2023	1938/23	21.12.2023	На выполнении	
	07.12.2023	1939/23		На выполнении	
	08.12.2023	1940/23		На выполнении	
	18.12.2023	1942/23		На выполнении	

Договоры заявителям направляются в дату заключения