

**Информация об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям, поданных в МКП "Ростгорсвет" в 2019 году**

По состоянию на **19.10.2019**

№ п/п	Дата поступления заявки	Регистрационный номер	Дата заключения договора на ТП*/ дата направления договора заявителю	Статус выполнения присоединения и технических условий сетевой организацией	Дата выполнения технических условий и фактического присоединения и подачи напряжения и мощности на объекты заявителя
1	2	3	4	5	6
1	08.01.2019	№9	18.01.2019	Выполнено	15.04.2019
2	08.01.2019	№10	21.01.2019	На выполнении	
3	09.01.2019	№14	18.01.2019	На выполнении	
4	28.01.2019	№280	11.02.2019	Выполнено	04.03.2019
5	28.01.2019	№285	08.02.2019	Выполнено	10.04.2019
6	04.02.2018	№376	15.02.2019	Выполнено	22.03.2019
7	12.02.2019	№495	25.02.2019	Выполнено	05.04.2019
8	12.02.2019	№496	19.02.2019	Выполнено	22.03.2019
9	13.02.2019	№513	25.02.2019	На выполнении	
10	13.02.2019	№514	25.02.2019	Выполнено	12.04.2019
11	06.03.2019	№790	18.03.2019	Выполнено	05.04.2019
12	12.03.2019	№827	20.03.2019	Выполнено	05.04.2019
13	13.03.2019	№866	20.03.2019	Выполнено	05.04.2019
14	13.03.2019	№837	25.03.2019	Выполнено	10.04.2019
15	18.03.2019	№906	21.03.2019	Выполнено	25.03.2019
16	18.03.2019	№909	29.03.2019	Выполнено	06.05.2019
17	18.03.2019	№917	23.04.2019	Выполнено	30.09.2019
18	25.03.2019	№996	05.04.2019	Выполнено	21.08.2019
19	10.04.2019	№1215	15.04.2019	Выполнено	23.04.2019
20	12.04.2019	№1259	19.04.2019	Выполнено	17.05.2019
21	18.04.2019	№1300	19.04.2019	Выполнено	01.07.2019
22	08.05.2019	№1563	17.05.2019	Выполнено	18.07.2019
23	13.05.2019	№1579	27.05.2019	Выполнено	30.06.2019
24	13.05.2019	№1590	24.05.2019	Выполнено	10.06.2019
25	15.05.2019	№1627	17.05.2019	Выполнено	11.10.2019
26	17.05.2019	№1661	21.05.2019	Выполнено	11.06.2019
27	20.05.2019	№1690	03.06.2019	На выполнении	
28	28.05.2019	№1815	03.06.2019	Выполнено	16.09.2019
29	10.06.2019	№2007	10.06.2019	На выполнении	
30	24.06.2019	№2209	24.06.2019	На выполнении	
31	28.06.2019	№2280	28.06.2019	На выполнении	
32	05.07.2019	№2396	19.07.2019	На выполнении	
33	15.07.2019	№2508	16.09.2019	На выполнении	
34	15.07.2019	№2514	26.07.2019	На выполнении	
35	17.07.2019	№2553	24.07.2019	Выполнено	21.08.2019
36	26.07.2019	№2736	09.08.2019	На выполнении	
37	26.07.2019	№2734	09.08.2019	На выполнении	
38	26.07.2019	№2735	09.08.2019	На выполнении	
39	22.08.2019	№3116	02.09.2019	На выполнении	
40	22.08.2019	№3117	02.09.2019	На выполнении	
41	22.08.2019	№3115	02.09.2019	На выполнении	
42	16.09.2019	№3448	27.09.2019	Выполнено	14.10.2019
43	20.09.2019	№3545	27.09.2019	На выполнении	
44	20.09.2019	№3548	02.10.2019	На выполнении	
45	02.10.2019	№3784	02.10.2019	На выполнении	
46	02.10.2019	№3720	02.10.2019	На выполнении	
47	07.10.2019	№3792	07.10.2019	На выполнении	

Договоры заявителям направляются в дату заключения