

Информация об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям, поданных в МКП "Ростгортсвет" в 2019 году

По состоянию на **14.05.2019**

№ п/п	Дата поступления заявки	Регистрационный номер	Дата заключения договора на ТП*/ дата направления договора заявителю	Статус выполнения присоединения и технических условий сетевой организацией	Дата выполнения технических условий и фактического присоединения и подачи напряжения и мощности на объекты заявителя
1	2	3	4	5	6
1	08.01.2019	№9	18.01.2019	Выполнено	15.04.2019
2	08.01.2019	№10	21.01.2019	На выполнении	
3	09.01.2019	№14	18.01.2019	На выполнении	
4	28.01.2019	№280	11.02.2019	Выполнено	04.03.2019
5	28.01.2019	№285	08.02.2019	Выполнено	10.04.2019
6	04.02.2018	№376	15.02.2019	Выполнено	22.03.2019
7	12.02.2019	№495	25.02.2019	Выполнено	05.04.2019
8	12.02.2019	№496	19.02.2019	Выполнено	22.03.2019
9	13.02.2019	№513	25.02.2019	На выполнении	
10	13.02.2019	№514	25.02.2019	Выполнено	12.04.2019
11	06.03.2019	№790	18.03.2019	Выполнено	05.04.2019
12	12.03.2019	№827	20.03.2019	Выполнено	05.04.2019
13	13.03.2019	№866	20.03.2019	Выполнено	05.04.2019
14	13.03.2019	№837	25.03.2019	Выполнено	10.04.2019
15	18.03.2019	№906	21.03.2019	Выполнено	25.03.2019
16	18.03.2019	№909	29.03.2019	Выполнено	06.05.2019
17	18.03.2019	№917	23.04.2019	На выполнении	
18	25.03.2019	№996	05.04.2019	На выполнении	
19	10.04.2019	№1215	15.04.2019	Выполнено	23.04.2019
20	12.04.2019	№1259	19.04.2019	На выполнении	
21	18.04.2019	№1300	19.04.2019	На выполнении	

Договоры заявителям направляются в дату заключения