

Информация об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям, поданных в МКП "Ростгорсвет" в 2024 году

По состоянию на 25.04.2024

| № п/п | Дата поступления заявки | Регистрационный номер | Дата заключения договора на ТП*/ дата направления договора заявителю | Статус выполнения присоединения и технических условий сетевой организацией | Дата выполнения технических условий и фактического присоединения и подачи напряжения и мощности на объекты заявителя |
|-------|-------------------------|-----------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 10.01.2024 | 1946/24 | 14.02.2024 | Выполнено | 26.03.2024 |
| | 17.01.2024 | 1951/24 | 19.02.2024 | Выполнено | 27.03.2024 |
| | 18.01.2024 | 1958/24 | 15.02.2024 | На выполнении | |
| | 29.01.2024 | 1963/24 | 14.03.2024 | На выполнении | |
| | 08.02.2024 | 1969/24 | в работе | На выполнении | |
| | 09.02.2024 | 1971/24 | 01.03.2024 | На выполнении | |
| | 12.02.2024 | 1973/24 | в работе | На выполнении | |
| | 13.02.2024 | 1976/24 | в работе | На выполнении | |
| | 13.02.2024 | 1977/24 | в работе | На выполнении | |
| | 13.02.2024 | 1978/24 | в работе | На выполнении | |
| | 20.02.2024 | 1980/24 | 12.03.2024 | На выполнении | |
| | 21.02.2024 | 1982/24 | 12.03.2024 | На выполнении | |
| | 21.02.2024 | 1983/24 | в работе | На выполнении | |
| | 29.02.2024 | 1989/24/Вр | в работе | На выполнении | |
| | 01.03.2024 | 1990/24 | в работе | Выполнено | 19.04.2024 |
| | 04.03.2024 | 1991/24 | в работе | Выполнено | 19.04.2024 |
| | 04.03.2024 | 1993/24 | в работе | На выполнении | |
| | 12.03.2024 | 1996/24 | в работе | На выполнении | |
| | 18.03.2024 | 1998/24 | в работе | На выполнении | |
| | 18.03.2024 | 1999/24 | в работе | На выполнении | |
| | 20.03.2024 | 2000/24 | в работе | Выполнено | 19.04.2024 |
| | 27.03.2024 | 2003/24 | 11.04.24 | На выполнении | |
| | 09.04.2024 | 2005/24 | в работе | На выполнении | |
| | 12.04.2024 | 2006/24 | в работе | На выполнении | |
| | 12.04.2024 | 2007/24 | в работе | На выполнении | |
| | 15.04.2024 | 2008/24 | в работе | На выполнении | |
| | 16.04.2024 | 2010/24 | в работе | На выполнении | |
| | 18.04.2024 | 2012/24 | в работе | На выполнении | |
| | 18.04.2024 | 2013/24 | в работе | На выполнении | |
| | 18.04.2024 | 2014/24 | в работе | На выполнении | |
| | 19.04.2024 | 2015/24 | в работе | На выполнении | |
| | 27.03.2024 | 2024/24 | 11.04.24 | На выполнении | |
| | 28.03.2024 | 2025/24 | 09.04.24 | На выполнении | |
| | 03.04.2024 | 2026/24 | в работе | На выполнении | |
| | 05.04.2024 | 2027/24 | 16.04.24 | На выполнении | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Договоры заявителям направляются в дату заключения