

**Информация об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям, поданных в МКП "Росторсвет" в 2022 году**

По состоянию на **20.03.2022**

№ п/п	Дата поступления заявки	Регистрационный номер	Дата заключения договора на ТП/ дата направления договора заявителю	Статус выполнения присоединения и технических условий сетевой организацией	Дата выполнения технических условий и фактического присоединения и подачи напряжения и мощности на объекты заявителя
1	2	3	4	5	6
	12.01.22	55/22	04.02.2022	На выполнении	
	20.01.22	208/22	09.02.2022	На выполнении	
	21.01.22	219/22	10.02.2022	На выполнении	
	21.01.22	218/22	10.02.2022	На выполнении	
	27.01.22	314/22	14.02.2022	Выполнено	25.02.2022
	27.01.22	313/22	14.02.2022	Выполнено	25.02.2022
	27.01.22	324/22	02.02.2022	На выполнении	
	31.01.22	351/22	01.02.2022	Выполнено	17.03.2022
	01.02.22	389/22	16.02.2022	На выполнении	
	03.02.22	410/22	03.02.2022	На выполнении	
	08.02.22	460/22	16.03.2022	На выполнении	
	08.02.22	459/22	16.02.2022	На выполнении	
	07.02.22	444/22	10.03.2022	На выполнении	
	07.02.22	443/22	10.03.2022	На выполнении	
	02.03.22	513/22	16.03.2022	На выполнении	
	02.03.22	724/22	10.03.2022	На выполнении	
	02.03.22	726/22	10.03.2022	На выполнении	
	02.03.22	727/22	10.03.2022	На выполнении	
	02.03.22	728/22	10.03.2022	На выполнении	
	02.03.22	722/22	10.03.2022	На выполнении	
	02.03.22	723/22	10.03.2022	На выполнении	
	09.03.22	832/22	На выполнении	На выполнении	
	09.03.22	833/22	На выполнении	На выполнении	
	09.03.22	835/22	На выполнении	На выполнении	
	09.03.22	834/22	На выполнении	На выполнении	
	09.03.22	836/22	На выполнении	На выполнении	
	09.03.22	837/22	На выполнении	На выполнении	
	10.03.22	847/22	15.03.2022	На выполнении	
	16.03.22	939/22	На выполнении	На выполнении	
	16.03.22	940/22	На выполнении	На выполнении	

Договоры заявителям направляются в дату заключения