
По состоянию на 25.10.2022

№ п/п
Дата поступления 

заявки

Регистрационны

й номер

Дата заключения 

договора на ТП*/ дата 

направления 

договора заявителю

Статус выполнения 

присоединения и технических 

условий сетевой организацией

Дата выполнения технических условий и 

фактического присоединения и подачи 

напряжения и мощности на объекты 

заявителя

1 2 3 4 5 6

12.01.22 55/22 04.02.2022 На выполнении

20.01.22 208/22 09.02.2022 Выполнено 15.09.2022

21.01.22 219/22 10.02.2022 Выполнено 01.06.2022

21.01.22 218/22 10.02.2022 Выполнено 01.06.2022

21.01.22 220/22 11.03.2022 На выполнении

26.01.22 295/22 11.03.2022 Выполнено 30.06.2022

27.01.22 314/22 14.02.2022 Выполнено 25.02.2022

27.01.22 313/22 14.02.2022 Выполнено 25.02.2022

27.01.22 324/22 02.02.2022 Выполнено 15.06.2022

31.01.22 351/22 01.02.2022 Выполнено 17.03.2022

01.02.22 389/22 16.02.2022 Выполнено 30.03.2022

03.02.22 410/22 03.02.2022 Выполнено 18.04.2022

08.02.22 460/22 16.03.2022 Выполнено 14.04.2022

08.02.22 459/22 16.02.2022 Выполнено 28.07.2022

07.02.22 444/22 10.03.2022 Выполнено 18.03.2022

07.02.22 443/22 10.03.2022 Выполнено 18.03.2022

02.03.22 513/22 16.03.2022 Выполнено 02.09.2022

16.02.22 595/22 24.03.2022 На выполнении

18.02.22 612/22 01.04.2022 Выполнено 25.05.2022

02.03.22 724/22 10.03.2022 Выполнено 23.03.2022

02.03.22 726/22 10.03.2022 Выполнено 23.03.2022

02.03.22 727/22 10.03.2022 Выполнено 23.03.2022

02.03.22 728/22 10.03.2022 Выполнено 23.03.2022

02.03.22 722/22 10.03.2022 Выполнено 23.03.2022

02.03.22 723/22 10.03.2022 Выполнено 23.03.2022

03.03.22 773/22 07.04.2022 На выполнении

02.03.22 741/22 04.04.2022 На выполнении

09.03.22 832/22 29.03.2022 Выполнено 23.05.2022

09.03.22 833/22 29.03.2022 Выполнено 23.05.2022

09.03.22 835/22 29.03.2022 Выполнено 23.05.2022

09.03.22 834/22 29.03.2022 Выполнено 23.05.2022

09.03.22 836/22 29.03.2022 Выполнено 23.05.2022

09.03.22 837/22 29.03.2022 Выполнено 23.05.2022

10.03.22 847/22 15.03.2022 Выполнено 15.04.2022

16.03.22 939/22 05.04.2022 Выполнено 26.04.2022

16.03.22 940/22 05.04.2022 Выполнено 26.04.2022

18.03.22 998/22 23.03.2022 На выполнении

21.03.22 1040/22 20.04.2022 Выполнено 18.05.2022

24.03.22 1106/22 05.04.2022 На выполнении

25.03.22 1119/22 20.04.2022 Выполнено 09.06.2022

28.03.22 1155/22 На выполнении

11.04.22 1424/22 11.05.22 Выполнено 09.06.2022

20.04.22 1613/22 17.05.22 На выполнении

20.04.22 1612/22 25.05.22 Выполнено 17.06.2022

25.04.22 1664/22 04.05.22 Выполнено 14.10.2022

25.04.22 1672/22 29.04.22 Выполнено 09.06.2022

22.04.22 1654/22 27.05.22 Выполнено 20.07.2022

26.04.22 1700/22 12.05.22 На выполнении

27.04.22 1720/22 12.05.22 Выполнено 14.06.2022

27.04.22 1742/22 16.05.22 Выполнено 25.07.2022

28.04.22 1758/22 11.05.2022 На выполнении

28.04.22 1761/22 06.05.22 На выполнении

20.05.22 2021/22 27.05.22 Выполнено 15.06.2022

23.05.22 2037/22 27.05.22 Выполнено 30.06.2022

25.05.22 2124/22 05.07.22 На выполнении

01.06.22 2254/22 07.07.22 На выполнении

07.06.22 2338/22/Вр 06.07.22 Выполнено 11.08.2022

07.06.22 2350/22 08.06.22 Выполнено 27.09.2022

15.06.22 2440/22 04.07.22 На выполнении

20.06.22 2515/22 22.06.22 Выполнено 05.07.2022

23.06.22 2613/22 05.08.2022 На выполнении

28.06.22 2664/22 04.07.22 На выполнении

29.06.22 2681/22 08.07.22 Выполнено 21.09.2022

05.07.22 2790/22 19.07.22 На выполнении

11.07.22 2885/22 На выполнении

12.07.22 2918/22 22.07.22 На выполнении

12.07.22 2919/22 22.07.22 На выполнении

20.07.22 3062/22 На выполнении

Информация об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

технологическое присоединение к электрическим сетям,

поданных в МКП "Ростгорсвет" в 2022 году



21.07.22 3082/22  13.09.2022 Выполнено 22.09.2022

26.07.22 3162/22 27.07.22 Выполнено 21.09.2022

27.07.22 3174/22 02.08.22 На выполнении

05.08.22 3334/22 19.08.22 На выполнении

12.08.22 3444/22 На выполнении

12.08.22 3445/22 На выполнении

12.08.22 3503/22 На выполнении

19.08.22 3582/22  23.08.2022 Выполнено 12.09.2022

17.08.22 3533/22  19.08.2022 Выполнено 01.09.2022

23.08.22 2382/22 05.09.22 Выполнено 15.09.2022

30.08.22 3842/22 На выполнении

05.09.22 3937/22 На выполнении

05.09.22 3936/22 08.09.22 Выполнено 14.09.2022

08.09.22 4029/22 12.09.22 На выполнении

15.09.22 4144/22 На выполнении

15.09.22 4145/22 На выполнении

29.09.22 4362/22 10.10.22 На выполнении

05.10.22 4444/22/Вр 10.10.22 На выполнении

06.10.22 4478/22 10.10.2022 Выполнено 26.10.2022

06.10.22 4479/22 10.10.22 На выполнении

13.10.22 4600/22 13.10.22 На выполнении

17.10.22 4642/22 На выполнении

20.10.22 4743/22 На выполнении

20.10.22 4744/22 На выполнении

Договоры заявителям направляются в дату заключения


