
По состоянию на 20.05.2021

№ п/п Дата поступления 
заявки

Регистрационн
ый номер

Дата заключения 
договора на ТП*/ дата 

направления 
договора заявителю

Статус выполнения 
присоединения и технических 
условий сетевой организацией

Дата выполнения технических условий и 
фактического присоединения и подачи 

напряжения и мощности на объекты 
заявителя

1 2 3 4 5 6

11.01.21 6 25.01.2021 На выполнении

12.01.21 16 20.01.2021 Выполнено 19.02.2021

25.01.21 225 05.02.2021 Выполнено 15.03.2021

27.01.21 283 03.02.2021 На выполнении

02.02.21 353 в работе На выполнении

08.02.21 439 в работе На выполнении

08.02.21 444 в работе На выполнении

10.02.2021 б/н 10.02.2021 На выполнении

15.02.21 542 03.03.2021 На выполнении

д/с 10 21.01.2019 На выполнении

19.02.21 636 01.03.2021 На выполнении

19.02.21 627 11.03.2021 Выполнено 23.04.2021

04.03.21 760 22.03.2021 На выполнении

04.03.21 759 17.03.2021 Выполнено 19.05.2021

10.03.21 854 25.03.2021 Выполнено 06.04.2021

10.03.21 855 25.03.2021 Выполнено 12.04.2021

12.03.21 886 13.04.2021 На выполнении

12.03.21 905 17.03.2021 На выполнении

13.03.21 913 22.03.2021 На выполнении

16.03.21 939 14.04.2021 На выполнении

23.03.21 1062 07.04.2021 На выполнении

29.03.21 1124 05.04.2021 Выполнено 14.04.2021

30.03.21 1130 30.04.2021 На выполнении

06.04.21 1244 09.04.2021 На выполнении

07.04.21 1261 12.04.2021 На выполнении

14.04.21 1390 в работе На выполнении

26.04.21 1504 12.05.2021 На выполнении

13.05.21 1673 20.05.2021 На выполнении

13.05.21 1674 в работе На выполнении

17.05.21 1709 в работе На выполнении

Договоры заявителям направляются в дату заключения

Информация об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
технологическое присоединение к электрическим сетям,

поданных в МКП "Ростгорсвет" в 2021 году


