
По состоянию на 20.08.2020

№ п/п
Дата поступления 

заявки

Регистрационны

й номер

Дата заключения 

договора на ТП*/ дата 

направления договора 

заявителю

Статус выполнения присоединения 

и технических условий сетевой 

организацией

Дата выполнения технических условий и 

фактического присоединения и подачи 

напряжения и мощности на объекты 

заявителя

1 2 3 4 5 6
10.01.2020 38 20.01.2019 Выполнено 05.02.2020

10.01.2020 42 16.01.2020 Выполнено 04.03.2020

16.01.2020 126 16.01.2020 Выполнено 05.02.2020

20.01.2020 149 20.02.2020 На выполнении

29.01.2020 316 05.02.2020 Выполнено 26.02.2020

03.02.2020 385 17.02.2020 На выполнении

06.02.2020 468 25.03.2020 На выполнении

06.02.2020 469 25.03.2020 На выполнении

06.02.2020 471 11.03.2020 На выполнении

06.02.2020 472 11.03.2020 На выполнении

06.02.2020 473 11.03.2020 На выполнении

06.02.2020 474 11.03.2020 На выполнении

06.02.2020 478 11.03.2020 На выполнении

06.02.2020 479 11.03.2020 На выполнении

06.02.2020 480 25.03.2020 На выполнении

06.02.2020 481 11.03.2020 На выполнении

06.02.2020 482 11.03.2020 На выполнении

06.02.2020 483 11.03.2020 На выполнении

06.02.2020 484 11.03.2020 На выполнении

06.02.2020 485 11.03.2020 На выполнении

06.02.2020 486 11.03.2020 На выполнении

06.02.2020 487 11.03.2020 На выполнении

06.02.2020 488 11.03.2020 На выполнении

06.02.2020 489 11.03.2020 На выполнении

06.02.2020 490 11.03.2020 На выполнении

06.02.2020 492 11.03.2020 На выполнении

06.02.2020 493 11.03.2020 На выполнении

06.02.2020 494 11.03.2020 На выполнении

21.02.2020 709 27.03.2020 Выполнено 29.07.2020

21.02.2020 721 20.03.2020 Выполнено 31.07.2020

26.02.2020 780 23.03.2020 На выполнении

27.02.2020 792 17.03.2020 На выполнении

28.02.2020 798 15.04.2020 На выполнении

04.03.2020 863 23.03.2020 Выполнено 29.07.2020

18.03.2020 1060 19.04.2020 На выполнении

18.03.2020 1062 19.04.2020 Выполнено 31.07.2020

18.03.2020 1063 28.04.2020 Выполнено 29.07.2020

18.05.2020 1577 25.05.2020 Выполнено 29.07.2020

25.05.2020 1654 29.05.2020 Выполнено 29.07.2020

01.06.2020 1749 13.07.2020 Выполнено 31.07.2020

18.06.2020 1946 25.06.2020 На выполнении

19.06.2020 1969 08.07.2020 На выполнении

22.06.2020 1976 06.07.2020 На выполнении

22.06.2020 1977 13.07.2020 На выполнении

22.06.2020 1983 06.07.2020 На выполнении

30.06.2020 2059 15.07.2020 На выполнении

30.06.2020 2066 15.07.2020 На выполнении

03.07.2020 2100 27.07.2020 На выполнении

03.07.2020 2106 в работе На выполнении

08.07.2020 2145 24.07.2020 На выполнении

08.07.2020 2146 24.07.2020 На выполнении

10.07.2020 2168 27.07.2020 На выполнении

20.07.2020 2274 24.07.2020 На выполнении

22.07.2020 2285 30.07.2020 На выполнении

22.07.2020 2293 12.08.2020 На выполнении

22.07.2020 2294 в работе На выполнении

22.07.2020 2295 06.08.2020 На выполнении

23.07.2020 2298 07.08.2020 На выполнении

27.07.2020 2298 07.08.2020 На выполнении

28.07.2020 2374 12.08.2020 На выполнении

29.07.2020 2412 12.08.2020 На выполнении

29.07.2020 2413 07.08.2020 На выполнении

04.08.2020 2465 12.08.2020 На выполнении

04.08.2020 2471 11.08.2020 На выполнении

04.08.2020 2472 11.08.2020 На выполнении

04.08.2020 2473 в работе На выполнении

12.08.2020 2559 в работе На выполнении

12.08.2020 2567 в работе На выполнении

Договоры заявителям направляются в дату заключения

Информация об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

технологическое присоединение к электрическим сетям,

поданных в МКП "Ростгорсвет" в 2020 году


