
По состоянию на 25.08.2024

№ п/п
Дата поступления 

заявки

Регистрационны

й номер

Дата заключения 

договора на ТП*/ дата 

направления 

договора заявителю

Статус выполнения 

присоединения и технических 

условий сетевой организацией

Дата выполнения технических условий и 

фактического присоединения и подачи 

напряжения и мощности на объекты 

заявителя

1 2 3 4 5 6

10.01.2024 1946/24 14.02.2024 Выполнено 26.03.2024

17.01.2024 1951/24 19.02.2024 Выполнено 27.03.2024

18.01.2024 1958/24 15.02.2024 Выполнено 27.05.2024

29.01.2024 1963/24 14.03.2024 Выполнено 30.05.2024

09.02.2024 1971/24 01.03.2024 На выполнении

12.02.2024 1973/24 18.04.24 На выполнении

20.02.2024 1980/24 12.03.2024 На выполнении

21.02.2024 1982/24 12.03.2024 Выполнено 26.04.2024

21.02.2024 1983/24 28.03.2024 Выполнено 13.05.2024

01.03.2024 1990/24 22.03.2024 Выполнено 19.04.2024

04.03.2024 1991/24 22.03.2024 Выполнено 19.04.2024

04.03.2024 1993/24 20.03.2024 Выполнено 26.04.2024

12.03.2024 1996/24 09.04.24 Выполнено 06.05.2024

18.03.2024 1998/24 15.04.24 Выполнено 17.06.2024

18.03.2024 1999/24 10.04.24 Выполнено 26.04.2024

20.03.2024 2000/24 11.04.24 Выполнено 19.04.2024

27.03.2024 2003/24 11.04.24 Выполнено 29.04.2024

09.04.2024 2005/24 15.05.2024 Выполнено 08.07.2024

15.04.2024 2008/24 02.05.2024 На выполнении

18.04.2024 2012/24 25.04.24 Выполнено 16.05.2024

18.04.2024 2013/24 27.04.2024 Выполнено 08.08.2024

18.04.2024 2014/24 27.04.2024 Выполнено 08.08.2024

19.04.2024 2015/24 23.05.2024 На выполнении

23.04.2024 2016/24 14.05.2024 Выполнено 19.06.2024

26.04.2024 2017/24 в работе На выполнении

07.05.2024 2021/24 16.05.2024 Выполнено 13.06.2024

07.05.2024 2023/24 31.05.2024 На выполнении

27.03.2024 2024/24 11.04.24 Выполнено 29.05.2024

28.03.2024 2025/24 09.04.24 Выполнено 04.06.2024

03.04.2024 2026/24 23.04.24 На выполнении

05.04.2024 2027/24 16.04.24 Выполнено 15.05.2024

08.05.2024 2028/24 10.07.2024 На выполнении

13.05.2024 2029/24 31.05.24 На выполнении

29.03.2024 2032/24 14.08.2024 На выполнении

22.05.2024 2033/24 30.05.2024 Выполнено 20.06.2024

30.05.2024 2034/24 01.07.2024 На выполнении

10.06.2024 2040/24 26.06.2024 На выполнении

13.06.2024 2043/24 03.07.2024 На выполнении

18.06.2024 2044/24 08.07.2024 Выполнено 30.07.2024

18.06.2024 2046/24 15.08.2024 На выполнении

03.07.2024 2055/24 17.07.2024 На выполнении

08.07.2024 2075/24 в работе На выполнении

09.07.2024 2079/24 16.07.2024 На выполнении

10.07.2024 2080/24 24.07.2024 На выполнении

10.07.2024 2082/24 22.07.2024 На выполнении

12.07.2024 2084/24 в работе На выполнении

22.07.2024 2088/24 в работе На выполнении

24.07.2024 2091/24 в работе На выполнении

24.07.2024 2092/24 в работе На выполнении

29.07.2024 2094/24 в работе На выполнении

23.07.2024 2096/24 в работе На выполнении

23.07.2024 2097/24 в работе На выполнении

23.07.2024 2098/24 в работе На выполнении

01.08.2024 2099/24 в работе На выполнении

01.08.2024 2100/24 в работе На выполнении

02.08.2024 2101/24 в работе На выполнении

02.08.2024 2102/24 в работе На выполнении

05.08.2024 2103/24 в работе На выполнении

06.08.2024 2105/24 в работе На выполнении

06.08.2024 2106/24 в работе На выполнении

06.08.2024 2107/24 в работе На выполнении

06.08.2024 2108/24 в работе На выполнении

09.08.2024 2109/24 в работе На выполнении

09.08.2024 2110/24 в работе На выполнении

09.08.2024 2111/24 в работе На выполнении

09.08.2024 2113/24 в работе На выполнении

09.08.2024 2114/24 в работе На выполнении

09.08.2024 2115/24 в работе На выполнении

Информация об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

технологическое присоединение к электрическим сетям,

поданных в МКП "Ростгорсвет" в 2024 году



12.08.2024 2116/24 в работе На выполнении

13.08.2024 2117/24 в работе На выполнении

15.08.2024 2118/24 в работе На выполнении

15.08.2024 2120/24 в работе На выполнении

19.08.2024 2121/24 в работе На выполнении

19.08.2024 2122/24 в работе На выполнении

Договоры заявителям направляются в дату заключения


