
По состоянию на 20.03.2021

№ п/п Дата поступления 
заявки

Регистрационн
ый номер

Дата заключения 
договора на ТП*/ дата 

направления 
договора заявителю

Статус выполнения 
присоединения и технических 
условий сетевой организацией

Дата выполнения технических условий и 
фактического присоединения и подачи 

напряжения и мощности на объекты 
заявителя

1 2 3 4 5 6

11.01.21 6 25.01.2021 На выполнении

11.01.21 7 в работе На выполнении

12.01.21 16 20.01.2021 Выполнено 19.02.2021

25.01.21 225 05.02.2021 Выполнено 15.03.2021

02.02.21 353 в работе На выполнении

05.02.21 427 в работе На выполнении

08.02.21 439 в работе На выполнении

08.02.21 444 в работе На выполнении

б/н На выполнении

15.02.21 542 в работе На выполнении

д/с 10 21.01.2019 На выполнении

18.02.21 612 в работе На выполнении

18.02.21 611 в работе На выполнении

18.02.21 610 в работе На выполнении

19.02.21 в работе На выполнении

Договоры заявителям направляются в дату заключения

Информация об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
технологическое присоединение к электрическим сетям,

поданных в МКП "Ростгорсвет" в 2021 году


